	2007				2008												2009												2010				
Etapas	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Etapa 1																																	
Elaboração do Projeto de Auto – Avaliação 2008-2009	x	x																															
Apresentação da Proposta			x																														
Sensibilização											x	x											x	x						x	x		
Etapa 2																																	
Determinação dos Instrumentos de Coleta e indicadores					x	x	x													x	x	x					x	x	x				
Coleta de dados e informações												x	x	x	x								x	x						x	x		
Preparação Relatório Parcial															x										x							x	x
Divulgação Relatório Parcial															x	x									x								x
Balanço Crítico Parcial																x									x								x
Etapa 3																																	
Preparação de Relatório Final																		x	x							x						x	x
Divulgação do Relatório Final																				x							x						x
Balanço Crítico																				x							x						x
Correções do Relatório Final																				x							x						x
Envio do Relatório Final ao INEP																				x							x						x